# WEBリニューアル案件

## プロジェクト計画書

キックオフ日:2025年7月16日

対象:全35ページリニューアル

## アジェンダ

- 1. プロジェクト概要
- 2. 作業工程と役割分担
- 3. スケジュール計画
- 4. クライアント様にお願いする作業
- 5. 想定される課題と対策
- 6. 推奨体制とスケジュール

## 1. プロジェクト概要

### 対象範囲

- 全35ページのリニューアル
- デザイン刷新・UI/UX改善
- レスポンシブ対応(PC・タブレット・スマートフォン)
- CMS構築・管理機能実装

### 主要目標

- ユーザビリティの向上
- ブランドイメージの強化
- モバイル対応の完全実装
- 運用効率の改善

## 2.作業工程と役割分担

## 制作側の作業

パート	主な作業内容	工数
デザインパート	企画調査・ワイヤーフレーム・UIデザイン	333時間
コーディングパート	HTML/CSS・JavaScript・CMS構築	276時間
ディレクターパート	進行管理・品質管理・テスト	219時間
合計		828時間

## 3. クライアント様の作業工数

## 必要な作業と工数

段階	作業内容	工数
企画・要件定義	要件整理・確認作業	22時間
デザイン	素材準備・デザイン確認	43時間
コンテンツ制作	原稿作成・撮影手配	93時間
テスト・公開	動作確認・公開準備	46時間
合計		204時間

→ 約1.3ヶ月分の作業量(担当者1名想定)

## 4. 推奨プロジェクト体制

### 制作側体制(3名体制を推奨)

- ディレクター 1名: 進行管理・品質管理
- **デザイナー 1名**: UI/UXデザイン制作
- **エンジニア 1名**: コーディング・システム構築

### クライアント側体制

- プロジェクト責任者: 意思決定・承認(週1-2時間)
- 実務担当者: コンテンツ作成・確認作業(週8-12時間)
- **技術担当者**: サーバー・システム連携(必要時)

## 5. クライアント様のご要望

### 目標スケジュール

• 完成希望:11月中

• 理由:12月の展示会までに新サイトを活用したい

### 現在の計画との差異

• 現行計画: 2026年1月末完成

• **ご要望**:2025年11月末完成

• **短縮必要期間**:約2ヶ月

→ 大幅なスケジュール短縮が必要

## 6.11月完成に向けた課題分析

## 7.11月完成実現のための3つのパターン

パターンA:フル体制+スコープ調整

#### 体制強化

- デザイナー2名+エンジニア2名+ディレクター1名(5名体制)
- クライアント側:専任担当者2名体制

#### スコープ調整

- **第1弾**: 重要ページ20ページを11月完成
- **第2弾**:残り15ページを12月完成

#### スケジュール

- 7/16~11/30(4.5ヶ月で20ページ完成)
- 展示会対応可能

### パターンB:外部リソース活用

#### 外注活用

- 撮影·動画制作:外部専門会社
- コンテンツ制作:外部ライター
- 一部コーディング:外部パートナー

#### 並行作業強化

- デザイン完成ページから順次コーディング開始
- コンテンツ制作とデザイン制作を完全並行

#### 追加費用

- 外注費:約200-300万円追加
- 11月末完成可能

### パターンC:段階的リリース(推奨)

#### MVP(最小限製品)アプローチ

- **10月末**: TOPページ+主要5ページで仮オープン
- 11月末:全35ページ完成

#### 展示会対応

- 仮オープンサイトで展示会対応
- QRコード・URLで誘導可能
- 「近日フルリニューアル」として訴求

#### 現実的で確実な選択肢

## 8. 各パターンの比較

### 費用・期間・リスク比較

パターン	追加費用	11月完成	リスク	展示会対応
A:フル体制	+500万円	Δ(20ページ)	高	限定的
B:外注活用	+250万円	0	中	完全対応
C:段階リリース	+50万円	Δ(主要ページ)	低	十分対応

推奨:パターンC(段階的リリース)

### 理由

- 最も現実的で確実
- 展示会には十分対応可能
- 品質を保ちながらスケジュール短縮

## 9. 推奨スケジュール (パターンC)

### 段階的リリーススケジュール

フェーズ	期間	成果物
第1段階	7/16~10/31 (3.5ヶ月)	TOPページ+主要5ページ
第2段階	8/15~11/30 (3.5ヶ月)	全35ページ完成

### 展示会対応スケジュール

• 10/31: 仮サイト公開(主要ページ)

• 11/15:展示会用資料・QRコード準備

• **12月**:展示会で仮サイト活用

## 10. クライアント様への重要なお願い

### 11月完成実現のための必須条件

- 1. 即座の意思決定・承認
  - 各確認事項:3日以内での承認
  - 修正指示:**具体的で一度の指示**で完結
  - 承認者の事前確保

#### 2. コンテンツ作業の前倒し

- **7月末まで**: 既存コンテンツ整理完了
- 8月末まで:新規原稿作成完了
- 9月末まで:撮影・素材準備完了

#### 3. 専任体制の確保

## 11. 次のステップ

### 即座に必要な判断事項

#### 1. パターンの選択

- パターンA:フル体制(高費用・高リスク)
- パターンB:外注活用(中費用・中リスク)
- パターンC:段階リリース(推奨)

#### 2. 体制確保の確認

- クライアント側専任担当者の確保
- 承認者のスケジュール確保
- 外部撮影等の調整

#### 3. 予算の確認

## 12. ご質問・ご相談

## 重要な確認事項

Q1:11月完成は本当に必要ですか?

→ 展示会での活用方法を具体的に教えてください

Q2:段階的リリースは受け入れ可能ですか?

→ 主要ページでの展示会対応で十分でしょうか?

Q3:追加予算の承認は可能ですか?

→ スケジュール短縮には追加費用が必要です

Q4:クライアント側の体制確保は大丈夫ですか?

→ 専任担当者・承認者の確保状況を教えてください

### 展示会成功のために

最適なソリューションを一緒に目つけましょう!

## ご質問・ご相談

プロジェクト成功のために

一緒に素晴らしいサイトを作り上げましょう!

何かご不明な点や懸念事項がございましたら、 お気軽にお声がけください。

ありがとうございました