WEBページリニューアル案件

プロジェクト計画書

キックオフ日: 2025年7月16日 対象:全35ページリニューアル

アジェンダ

- 1. プロジェクト概要
- 2. 作業工程と役割分担
- 3. クライアント様の作業詳細
- 4. スケジュール計画と課題
- 5. 11月完成実現のための3パターン
- 6. 推奨案とお願い事項

1. プロジェクト概要

対象サイト:アウトドア・登山用品メーカー

リニューアル対象35ページ

- ブランドページ(Black Diamond、Osprey、Scarpa、Smartwool)
- 商品関連(ジャンル・カテゴリ、新着、キャンペーン)
- Tech Info (技術情報・製品別情報)
- 企業情報・サポート・ガイド類

主要目標

- ブランド価値の向上
- 専門性の訴求強化
- ユーザビリティの改善
- モバイル対応完全実装

2. 作業工程と役割分担

制作側の作業工程

パート	主な作業内容	工数
デザイン	企画調査・ワイヤーフレーム・UIデザイン	333時間
コーディング	HTML/CSS・JavaScript・CMS構築	276時間
ディレクション	進行管理・品質管理・テスト	219時間
合計		828時間

推奨体制(3名体制)

• ディレクター 1名:進行管理・品質管理

• **デザイナー 1名**: UI/UXデザイン制作

• エンジニア 1名: コーディング・システム構築

3. クライアント様の作業詳細

企画・要件定義段階(20時間)

- 現行サイト課題・要望整理(5時間)
- ターゲット・ビジネス目標明確化(4時間)
- 必要機能・要件洗い出し(5時間)
- 競合分析・差別化ポイント整理(6時間)

素材準備・撮影段階(25時間)

- ブランド素材・商品画像整理(15時間)
- 新規撮影素材洗い出し・手配(10時間)

コンテンツ制作段階(209時間)

- ブランドページ: Black Diamond、Osprey等(50時間)
- Tech Info系:技術情報・製品別詳細(35時間)
- **選び方ページ**: 専門的解説コンテンツ (24時間)
- **その他ページ**:会社情報・ガイド等(100時間)

4. クライアント様作業詳細(続き)

デザインレビュー段階(62.5時間)

- **重要ページ確認**: ブランド・Tech Info(30時間)
- 一般ページ確認: 32.5時間
- 各ページ平均1.8時間の確認作業

テスト・公開段階(72時間)

- 各ページ動作確認:49時間
- **最終確認・公開準備**: 15時間
- **運用体制整備•担当者教育**:8時間

クライアント側総工数:388.5時間(約2.4ヶ月分)

高工数ページ(8時間以上)

Tech Info詳細、ブランドページ4種、選び方ページ3種等

5.11月完成への課題

ご要望

• 完成希望:11月中

• 理由:12月展示会での活用

現実的な問題点

工数的課題

• 制作側:828時間(5.2人月)

• クライアント側:388.5時間(2.4人月)

• 11月末まで:約4.5ヶ月間

クリティカルパス

- **クライアント側コンテンツ制作**:209時間(1.3ヶ月)
- デザイナー兼エンジニア:609時間(3.8ヶ月)
- **専門性の高いページ**: Tech Info、選び方ページで時間要

6.11月完成実現の3パターン

パターンA:フル体制

体制:デザイナー2名+エンジニア2名+ディレクター1名

11月完成: 〇 追加費用: ¥¥¥¥¥ リスク: 高

パターンB:外部リソース活用

外注:撮影・コンテンツ制作・一部コーディング

● 11月完成:○ 追加費用:¥¥¥¥ リスク:中

パターンC:段階リリース(推奨)

10月末:主要ページ → 11月末:全ページ完成

● 11月完成: △ 追加費用: ¥¥ リスク: 低

• 展示会対応:十分可能

7. パターンC: 段階リリース(推奨)

MVP展示会対応アプローチ

第1弾(10月末)

- ブランドTOP+主要商品ページ
- 基本的な情報発信機能

第2弾(11月末)

- Tech Info+選び方ページ
- 全35ページ完成

展示会での活用

- **ブランドページ**でのストーリー訴求
- 新商品ページでの話題作り
- 「フルリニューアル記念」キャンペーン

追加費用: ¥¥ リスク: 低

8. パターン比較

パターン	完成度	追加費用	リスク	展示会効果
A:フル体制	100%	¥¥¥¥¥	高	0
B:外注活用	100%	¥¥¥¥	中	0
C:段階リリース	70%→100%	¥¥	低	0

推奨:パターンC

理由

- 最も現実的で確実
- 展示会対応は十分可能
- 品質とスケジュールのバランス良好

9. 推奨スケジュール

段階リリーススケジュール

フェーズ	期間	成果物
企画・要件定義	7/16~8/31	ワイヤーフレーム完成
第1弾制作	9/1~10/31	ブランド+主要ページ
第2弾制作	9/15~11/30	全35ページ完成

展示会活用スケジュール

• 10/31:第1弾サイト公開

• 11/15:展示会用コンテンツ準備

• **12月**:展示会でサイト活用

• **11/30**: フルサイト完成

10. 成功のための必須条件

クライアント様へのお願い

1. 大幅な作業前倒しが必要

- **コンテンツ制作**:209時間(通常1.3ヶ月分)を3ヶ月で
- 専門コンテンツ: Tech Info・選び方ページの早期着手
- **ブランドページ**:メーカー調整含め8月完了目標

2. 専任体制の強化

- コンテンツ担当:週15-20時間確保
- 確認·承認担当:週5-8時間確保
- 決裁者:迅速な意思決定(3日以内)

3. 外部調整の前倒し

• 撮影:8月中完了 ブランドメーカー調整:7月中

11. 次のステップ

今週中の決定事項

- 1. パターンの選択
- 2. クライアント側体制の確保
- 3. 撮影・制作スケジュールの調整

来週からの進行

• 7/22: 詳細要件確認開始

• 7/31:制作開始準備完了

8/1:本格制作スタート

展示会成功のため、迅速なご判断をお願いします

ご質問・ご相談

重要な確認事項

Q1:展示会での具体的活用方法は?

Q2:段階リリースは受け入れ可能ですか?

Q3: 追加予算の承認は可能ですか?

Q4: ブランドメーカーとの調整は?

一緒に成功させましょう

アウトドア業界での ブランド価値向上を実現します!

ありがとうございました